

平成30年度 栃木県道路公社 建設工事発注見通し一覧

平成30年7月25日

No	工事名	路河川等	工事種別	工事場所	工事期間	工事概要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)
1	橋梁補修工事(日塩橋)その2	日塩有料道路	とび・土工・コンクリート 工事	日光市藤原	約4ヶ月	伸縮装置補修・舗装工	指名競争	第2四半期
2	橋梁補修工事(前黒橋)	日塩有料道路	とび・土工・コンクリート 工事	那須塩原市中塩原	約6ヶ月	耐震補強・伸縮装置取替・ 舗装工	指名競争	第2四半期
3	トンネル照明設備更新工事(神主山 トンネル)その1	日光宇都宮道路	電気工事	日光市日光	約6ヶ月	照明設備更新(LED化)	一般競争	第2四半期
4	トンネル照明設備更新工事(鳴虫山 トンネル)その2	日光宇都宮道路	電気工事	日光市日光	約6ヶ月	照明設備更新(LED化)	一般競争	第2四半期
5	トンネル補修工事(鳴虫山トンネル外)	日光宇都宮道路	とび・土工・コンクリート 工事	日光市日光	約8ヶ月	空洞対策工	一般競争	第2四半期
6	橋梁補修工事(大沢橋外)その2	日光宇都宮道路	とび・土工・コンクリート 工事	日光市木和田島	約4ヶ月	伸縮装置取替工・舗装工	指名競争	第2四半期
7	雪氷室改修工事	日光宇都宮道路	建築一式工事	日光市木和田島	約4ヶ月	雪氷室改修	指名競争	第2四半期
8	橋梁補修工事(下欠高架橋)	宇都宮鹿沼道路	とび・土工・コンクリート 工事	宇都宮市下欠町	約2ヶ月	伸縮装置取替工	指名競争	第2四半期
9	(仮称)石那田IC管理事務所新築ほ か工事	日光宇都宮道路	建築一式工事	宇都宮市石那田町	約6ヶ月	管理事務所新築	一般競争	第2四半期
10	(仮称)石那田IC管理事務所新築電 気設備工事	日光宇都宮道路	電気工事	宇都宮市石那田町	約5ヶ月	管理事務所電気設備	一般競争	第2四半期
11	(仮称)石那田IC管理事務所新築機 械設備工事	日光宇都宮道路	管工事	宇都宮市石那田町	約5ヶ月	管理事務所機械設備	指名競争	第2四半期

注) ここに掲載する内容は、平成30年7月25日現在の予定であり、実際に発注する工事が、この掲載内容と異なる場合又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。